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Befund

IT – Projekte bewegen sich fast immer in einem 
dynamischen und labilen Zustand, bestehend aus

� umfangreichen (vorgegebenen) Zielen

IT - Projektanalyse
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� ambitionierter (enger) Zeitplan

� verfügbares (knappes) Budget

und mit einiger Wahrscheinlichkeit geraten sie in mindestens einem
der genannten Bereiche aus der geplanten Balance.
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Befund

Vielleicht war ein gewisser Edward A. Murphy 
ein realistischer Optimist, als er sinngemäss
formulierte, dass

"alles was schiefgehen kann …
… auch schiefgehen wird" 
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� der Projektumfang ist komplexer, als 
angenommen

� die Entwicklung dauert länger, als geplant

� die Kosten sind höher, als erwartet 
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Symptome

� nicht eindeutig definierte, verfehlte oder sich 
stetig verändernde Ziele

� marodierende Projektinhalte / politische 
Einflussnahme auf Projektinhalte

� Terminverschiebungen
� verspätete Resultate / ungenügende Ergebnisse
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� verspätete Resultate / ungenügende Ergebnisse
� Ressourcen- und Budgetüberschreitungen
� unzufriedene Auftraggeber und 

Business – Partner
� überlastete Schlüsselpositionen
� Störungen in der Kommunikation bei den 

Projektbeteiligten
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IT - Projektanalyse

Eine IT - Projektanalyse ist ein probates Mittel,
den aktuellen Stand eines Projektes bzgl.
der wesentlichen Merkmale transparent zu 
machen. 

Wir verwenden dazu ein erprobtes und 
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Wir verwenden dazu ein erprobtes und 
adaptierbares Verfahren, welches die 
erfolgskritischen Faktoren stringent und präzise
hinterfragt.

Unser Fokus bei einer IT – Projektanalyse beruht
auf einem ganzheitlichen Ansatz, innerhalb eines 
abgestimmten Handlungsrahmen.
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Handlungsfeld Analysegegenstand

Ziel - Definition Formulierung einer eindeutigen Zieldefinition 

a. Bewertbare Parameter 

Ziel - Erreichung Projektleistung zum aktuellen Zeitpunkt (Fakten)

a. Bewertbare Parameter (Soll – Ist Abgleich)

Projektorganisation Der Projektentwicklung folgende Projektorganisation

a. Dynamische Projektorganisation / der Entwicklung folgend

b. Einbeziehung der Kompetenzen zum  notwendigen Zeitpunkt

Anwenderintegration Management der Beteiligung von zukünftigen Anwendergruppen

Handlungsrahmen
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Anwenderintegration Management der Beteiligung von zukünftigen Anwendergruppen

a. Integration der fachlichen Kompetenz

b. Mitwirkungsleistung der Fachseite (Betroffene beteiligen .. )

IT – Systemarchitektur Systemische Adäquanz / kritische Bestandteile 

a. Angemessene Technologie für die Prozessabbildung

IT – Dienstleister Management der beteiligten IT – Dienstleister

a. Zielvereinbarungen zu Terminen und Leistungen

b. Integrierte Leistungsanreize für Projekterfolg 

Management - Unterstützung Politische Rahmenbedingungen

a. Platzierung des Projektes in der Organisation 

b. Rückendeckung für Projektteam 
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Auf einen Blick 

� Festlegung organisatorische Details 
� Projektdiagnose

- Dokumente
- Interviews
- Analyse wesentliche Erfolgsfaktoren

� Auswertungen
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- Quantitative und qualitative Auswertung
- Auswertung der wesentlichen Faktoren
- Ableitung von Stärken und Schwächen

� Ergebnisbericht
- Dokumentation und Präsentation der 

Ergebnisse
- mögliche Massnahmen und Handlungsempfehlungen 
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Auf einen Blick 

� Projektanalyse vor Ort 
� methodisch strukturierte Durchführung 

Projektanalyse 
� sachliche, kooperative, partnerschaftliche 

Atmosphäre 
� Berücksichtigung aller relevanten Perspektiven
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� Berücksichtigung aller relevanten Perspektiven
� Ergebnisbericht mit wesentlichen 

Projekterfolgsindikatoren

Zum Festpreis von 7.500,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.) 
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Ihr Nutzen

� Neutrale, unabhängige und objektive Sicht 
auf die Projektentwicklung

� interdisziplinäre Analyse und Informations-
aufbereitung

� Transparenz über die wesentlichen 
Projektindikatoren
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Projektindikatoren
� Schnelle Ergebnisse bei geringem Aufwand
� Messbare Resultate
� konkrete Handlungsempfehlungen für 

markante Verbesserungen

� Absicherung des Projekterfolges
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Sie sind an unserer Dienstleistung 
interessiert … 

IT – Projektmanufaktur
IT – Beratung und Projektmanagement 
Werner F. Wendt

An der Kuhweide 2

www.it-projektmanufaktur.de

An der Kuhweide 2
28357 Bremen

http://www.it-projektmanufaktur.de
wendt@it-projektmanufaktur.de

Tel: 0421 / 330 7244
Mobil: 0170 / 202 7582


